

## Auswertung des Sofortmaßnahmenpakets zum Radverkehr der Bochumer Stadtverwaltung

Maßnahmenpaket	Erläuterung des Maßnahmenpakets	Projekt	Eingebracht am	Beschlossen am	Baubeginn (geplant)	Fertigstellung (geplant)	Link zum jeweiligen Beschluss (Rat/Ausschuss)	
MP1	Planung bzw. Ausbau von $\emptyset$ 7 Radwegekilometer je Jahr im Radhaupttroutennetz (Radschnellwege, Velorouten und Radwege entlang der Hauptverkehrsstraßen)	Alleestr., Westring - Bessemer Str.	16.06.2021	24.08.2021	2023	2027	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de">https://bochum.ratsinfomanagement.de</a>	
		Alte Wittener Str., Bahnübergang bis Wittener Str.	03.11.2021	16.12.2021	2022/2023	k.A	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de">https://bochum.ratsinfomanagement.de</a>	
		Auf der Heide, im Bereich Mittelinsel vor Wasserstr.		03.06.2020	2020	2021	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de">https://bochum.ratsinfomanagement.de</a>	
		Berliner Str. (Landesbetrieb)		02.02.2022	2022	2022	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de">https://bochum.ratsinfomanagement.de</a>	
		Castroper Str. 1. BA, Schwanenmarkt bis Klinikstr.	23.07.2020	18.08.2020		2021/2022	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de">https://bochum.ratsinfomanagement.de</a>	
		Castroper Straße 2. BA (Klinikstraße bis Stadionring)	23.07.2020	18.08.2020		2021/2023	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de">https://bochum.ratsinfomanagement.de</a>	
		Castroper Straße 3. BA (Stadionring stadtauswärts)	23.07.2020	18.08.2020		2021/2024	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de">https://bochum.ratsinfomanagement.de</a>	
		Essener Str. A448 - Stephanstr.						
		Gersteinring	Für die weiteren benannten Straßen bestehen noch keine aktuellen Planungen (06.08.2021)					
		Harpener Hellweg, Schleipweg bis Maischützenstr.	04.08.2021	01.12.2021	k.A	k.A	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de">https://bochum.ratsinfomanagement.de</a>	
		Hattinger Str. 1. BA Königsallee bis Hüttenstr.	20.08.2019	10.09.2019	2020/21	-	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de">https://bochum.ratsinfomanagement.de</a>	
		Hattinger Str. 2. BA, Hüttenstr. Bis Weitmar Mitte	20.08.2019	10.09.2019	k.A	k.A		
		Hauptstr., KV Ziesak - Stadtgrenze						
		Hiltroper Straße zwischen A 43 und Dietrich-Benking-Straße	24.08.2021	24.08.2021	k.A	k.A	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de">https://bochum.ratsinfomanagement.de</a>	
		Hustadtring (KV Schattbachstr. - Ölbachradweg)	24.08.2021	24.08.2021	k.A	k.A	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de">https://bochum.ratsinfomanagement.de</a>	
		Karl-Friedrich-Str., An der Holtbrücke bis Kreisverkehr						
		Kesterkamp, Hattinger Str. bis Dr.-C-Otto-Str.	23.07.2020	18.08.2020	Angang 202	Ende 2021	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de">https://bochum.ratsinfomanagement.de</a>	

## Auswertung des Sofortmaßnahmenpakets zum Radverkehr der Bochumer Stadtverwaltung

Königsallee 1. BA Arnikastr. bis Wohlfahrtstr.	30.09.2021	01.12.2021	2022	2025	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de/">https://bochum.ratsinfomanagement.de/</a>
Lohring, Brücke bis Wittener Str.	30.04.2021	26.05.2021	k.A	k.A	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de/">https://bochum.ratsinfomanagement.de/</a>
Lohring, Brücke bis Harpener Str.	30.04.2021	26.05.2021	k.A	k.A	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de/">https://bochum.ratsinfomanagement.de/</a>
Markstr., Semperstr. - Hanielstr. (Ost)	21.03.2022	18.05.2022	2022/23	k.A	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de/">https://bochum.ratsinfomanagement.de/</a>
Oskar-Hoffmann-Str., Unistr. Bis Steinring	18.10.2019	12.11.2019	Apr 20	Oktober 2020.	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de/">https://bochum.ratsinfomanagement.de/</a>
Opeltrasse			Mitte 2023	Ende 2024	<a href="https://www.spd-bochum-ost.de/">https://www.spd-bochum-ost.de/</a>
Radkreuz (ca. 15 Untermaßnahmen)	?	?	?	?	
RS 1 A40- Stahlhauser Str.	18.01.2022	19.03.2022	k.A	k.A	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de/">https://bochum.ratsinfomanagement.de/</a>
RS 1 - Bessemer Str. - Lohring	18.01.2022	19.03.2022	k.A	k.A	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de/">https://bochum.ratsinfomanagement.de/</a>
RS 1 Stadtgrenze WAT bis A 40	18.01.2022	19.03.2022	k.A	k.A	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de/">https://bochum.ratsinfomanagement.de/</a>
RS 1 Windhausstr. / Stahlhauser Str.	21.09.2021	21.09.2021	Ende 2021	Mitte 2022	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de/">https://bochum.ratsinfomanagement.de/</a>
Stensstr., Hattinger Str. - Brücke 448	24.08.2021	24.08.2021	k.A	k.A	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de/">https://bochum.ratsinfomanagement.de/</a>
Suttner-Nobel-Allee (Mark51°7)	24.08.2021	24.08.2021	k.A	k.A	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de/">https://bochum.ratsinfomanagement.de/</a>
Südring	04.05.2021	26.05.2021	k.A	k.A	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de/">https://bochum.ratsinfomanagement.de/</a>
Velorouten (2 noch zu spezifizieren)	24.08.2021	24.08.2021	k.A	k.A	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de/">https://bochum.ratsinfomanagement.de/</a>
Viktoriastr., (Interimslösung) Südring - Clemensstr.		22.10.2022			
Viktoriastraße zwischen Südring und Hattinger Straße		22.10.2022			
Wattenscheider Hellweg, Berliner Str. - Stephanstr.	24.08.2021	24.08.2021	k.A	k.A	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de/">https://bochum.ratsinfomanagement.de/</a>
Westenfelder Str., Sachsenring bis Paßweg	24.08.2021	24.08.2021	k.A	k.A	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de/">https://bochum.ratsinfomanagement.de/</a>
Wittener Straße/Mark 51°7	24.08.2021	24.08.2021	k.A	k.A	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de/">https://bochum.ratsinfomanagement.de/</a>
Wittener Str., Lückenschluss Ferdinandstr. - Ostring	24.08.2021	24.08.2021	k.A	k.A	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de/">https://bochum.ratsinfomanagement.de/</a>
Wittener Straße zwischen Steinring und Werner Hellweg	24.08.2021	24.08.2021	k.A	k.A	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de/">https://bochum.ratsinfomanagement.de/</a>
Zeppelindamm (Landesbetrieb)	24.08.2021	24.08.2021	k.A	k.A	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de/">https://bochum.ratsinfomanagement.de/</a>
Ausbau Geh- und Radwege im Grünen	Undefinierte Absichtserklärung				
Betriebswege an Gewässern der Emschergerossenschaft					

## Auswertung des Sofortmaßnahmenpakets zum Radverkehr der Bochumer Stadtverwaltung

MP2	im Radergänzungsnetz je Jahr von Ø 13 Radwegkilometern (Nebenrouten, insbesondere auf Stadtteilebene und im Grünen)	Fahrradstraße Dietrich-Benking-Str.	24.08.2021	24.08.2021	k.A	k.A	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de">https://bochum.ratsinfomanagement.de</a>	
		Fahrradstraße Havkenscheider Str.	24.08.2021	24.08.2021	k.A	k.A	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de">https://bochum.ratsinfomanagement.de</a>	
		Fahrradstraße In der Grume	24.08.2021	24.08.2021	k.A	k.A	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de">https://bochum.ratsinfomanagement.de</a>	
		Fahrradstraße Pieperstr.	24.08.2021	24.08.2021	k.A	k.A	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de">https://bochum.ratsinfomanagement.de</a>	
		Fahrradstraße Rauendahlstr.	24.08.2021	24.08.2021	k.A	k.A	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de">https://bochum.ratsinfomanagement.de</a>	
		Fahrradstraße Saladin-Schmitt-Str.	24.08.2021	24.08.2021	k.A	k.A	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de">https://bochum.ratsinfomanagement.de</a>	
		Fahrradstraße Untere Heintzmannstr.	24.08.2021	24.08.2021	k.A	k.A	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de">https://bochum.ratsinfomanagement.de</a>	
		Paradigmenwechsel: Radfahren in Park- und Grünanlagen	Feb 22					<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de">https://bochum.ratsinfomanagement.de</a>
		Sophie-Opel-Straße (Mark51°7)	24.08.2021	24.08.2021	k.A	k.A	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de">https://bochum.ratsinfomanagement.de</a>	
		Südumfahrung Am Pappelbusch	11.02.2022	10.03.2022	2022	k.A	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de">https://bochum.ratsinfomanagement.de</a>	
		Südumfahrung Wittener Str., Glockengarten	11.02.2022	10.03.2022	2022	k.A	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de">https://bochum.ratsinfomanagement.de</a>	
		Südumfahrung Wittener Str., Kettelerstr., Gostr.	11.02.2022	10.03.2022	2022	k.A	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de">https://bochum.ratsinfomanagement.de</a>	
		Südumfahrung Wittener Str., Laerstr., Tippelspfad	11.02.2022	10.03.2022	2022	k.A	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de">https://bochum.ratsinfomanagement.de</a>	
		Ümminger See, Sanierung Teils						
MP3	Überprüfung noch nicht freigegebener Einbahnstr	Einbahnstraße Akazienweg		18.05.2021	Im Jahr 2022 wurden in einem ersten Schritt bereits fünf Einbahnstraßen hinsichtlich ihrer Freigabe für den Radverkehr geprüft. Drei der fünf Straßen konnten für den Radverkehr freigegeben werden		<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de">https://bochum.ratsinfomanagement.de</a>	
		Einbahnstraße Girondelle		18.05.2021		<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de">https://bochum.ratsinfomanagement.de</a>		
		Einbahnstraße Haarstr.		18.05.2021		<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de">https://bochum.ratsinfomanagement.de</a>		
		Einbahnstraße Mozartstr.		18.05.2021		<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de">https://bochum.ratsinfomanagement.de</a>		
		Einbahnstraße Stoodtstr.		18.05.2021		<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de">https://bochum.ratsinfomanagement.de</a>		
MP4	Überprüfung des Vorbehaltsnetz parallel zur Erstellung des Radverkehrskonzepts (Trennung von Rad- und Fußwegen)	Ein sicheres und robustes Straßennetz für Bochum (Dieses Maßnahm						
			24.08.2021	24.08.2021	k.A	k.A	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de">https://bochum.ratsinfomanagement.de</a>	
MP5	Beseitigung von	Bahnübergang Laerfeldstraße, Fahrradfreundlicher Übergang	24.08.2021	24.08.2021	k.A	k.A	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.de">https://bochum.ratsinfomanagement.de</a>	

## Auswertung des Sofortmaßnahmenpakets zum Radverkehr der Bochumer Stadtverwaltung

IVRS	Gefahrenstellen						
		Einbau der Velogleise im Bereich der Hans-Böckler-Str.	03.05.2021	26.05.2021		Herbst 2022	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.net/">https://bochum.ratsinfomanagement.net/</a>
MP8	Verbesserung der Reinigung und Instandhaltung der Wege	Springorumtrasse		24.08.2021			<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.net/">https://bochum.ratsinfomanagement.net/</a>
MP10	Umgestaltung von 20 Kreuzungen im Radhaupttrouten- und Ergänzungsnetz mit der Priorität auf Sicherheit und zügiges Vorankommen für Fuß- und Radverkehr	Alleestr. / Bessemer Str.	16.06.2021	24.08.2021	2023	2027	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.net/">https://bochum.ratsinfomanagement.net/</a>
		Alleestr. / Westring	16.06.2021	24.08.2021	2023	2027	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.net/">https://bochum.ratsinfomanagement.net/</a>
		Castroper Str. / Klinikstr.	23.07.2020	18.08.2020		2021/2022	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.net/">https://bochum.ratsinfomanagement.net/</a>
		Castroper Str. / Ostring	23.07.2020	18.08.2020		2021/2022	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.net/">https://bochum.ratsinfomanagement.net/</a>
		Dorf Hiltrop	24.08.2021	24.08.2021	k.A	k.A	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.net/">https://bochum.ratsinfomanagement.net/</a>
		Hattinger Str. / Bessemer Str.	20.08.2019	10.09.2019	2020/21	-	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.net/">https://bochum.ratsinfomanagement.net/</a>
		Hüllerstr. / Marienstr.	04.08.2021	01.12.2021	k.A	k.A	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.net/">https://bochum.ratsinfomanagement.net/</a>
		Königsallee / Hattinger Str.	30.09.2021	01.12.2021	2022	2025	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.net/">https://bochum.ratsinfomanagement.net/</a>
		Königsallee / Waldring	30.09.2021	01.12.2021	2022	2025	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.net/">https://bochum.ratsinfomanagement.net/</a>
		Königsallee / Wasserstr.	30.09.2021	01.12.2021	2022	2025	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.net/">https://bochum.ratsinfomanagement.net/</a>
		Markstr. / Semperstr. / Am langen Seil	24.08.2021	24.08.2021	k.A	k.A	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.net/">https://bochum.ratsinfomanagement.net/</a>
		Opelring	24.08.2021	24.08.2021	k.A	k.A	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.net/">https://bochum.ratsinfomanagement.net/</a>
		Riemker Str./Hannibal (Kreisverkehrsanlage)	24.08.2021	24.08.2021	k.A	k.A	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.net/">https://bochum.ratsinfomanagement.net/</a>
		Weitmar Mark (Kreuzung KV)	24.08.2021	24.08.2021	k.A	k.A	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.net/">https://bochum.ratsinfomanagement.net/</a>
Westfälische Straße/Emilstraß	24.08.2021	24.08.2021	k.A	k.A	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.net/">https://bochum.ratsinfomanagement.net/</a>		
MP11	Fahrradschulwegpläne	Anne-Frank-Schule	Im Rahmen der Beauftragung zum Radverkehrskonzept wurde die Erstellung der ersten sechs Fahrradschulwegepläne für weiterführende Schulen mitbeauftragt. Mit der Fertigstellung des Radverkehrskonzepts werden diese Pläne ebenfalls vorgelegt. (03.06.2020)				
		Graf-Engelbert-Schule					
		Heinrich-Böll-Schule					
		Märkische Schule					
		Nelson-Mandela-Schule					
		Rupert-Neudeck-Schule					
MP 12	Errichtung von insgesamt 5.000 Stellplätzen für Fahrräder (davon rund 800 in der Innenstadt)	120 Lollies	Keine detaillierten Informationen im RIS				
		Fahrradparkhaus Buddenbergplatz	25.02.2022	27.08.2020	k.A	k.A	<a href="https://bochum.ratsinfomanagement.net/">https://bochum.ratsinfomanagement.net/</a>